



Projet Tempus: 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

# Mise en place du Système de Crédits dans l'Enseignement Supérieur au Maroc (CREMAR)

## 2<sup>ème</sup> Réunion du Consortium

Plan de travail de la 2<sup>ème</sup> année du projet

30-31 octobre 2014

Université Ibn Tofaïl - Kénitra

Pr. Hassan Ezbakhe

- **Tempus:** Mesures structurelles
- **Durée:** 1/12/2013 – 30/11/2016 (36 mois)
- **Budget:** € 782 692,28 + € 87.047,59 Co-financement
- **Partenaires:** 23 (18 MAROC & 5 EUROPE)

# Partenaires du Projet

**5 universités européennes**

**14 universités marocaines publiques**

**1 université marocaine privée**

**Le ministère de l'enseignement supérieur marocain**

**1 chambre de commerce et des services**

**1 association des étudiants**

# Liste des Partenaires

Partenaire n°	Nom de l'Organisation	Ville	Pays
P1	Université Lille 2 - Droit et Santé	Lille	France
P3	Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi	IASI	Roumanie
P4	Erasmushogeschool Brussel	Bruxelles	Belgique
P5	Linnaeus University	VAXJO	Suède
P6	Universitat de Barcelona	Barcelona	Espagne
P2	Université Abdelmalek Essaâdi	Tétouan	Maroc
P7	Université Ibn Tofail	kénitra	Maroc
P8	Université Hassan 2 Mohammadia	Mohammadia	Maroc
P9	Université Hassan 2 Casablanca	Casablanca	Maroc
P10	Université Chouaib Doukkali	El Jadida	Maroc
P11	Université Moulay Ismail	Meknès	Maroc
P12	Université Cadi Ayyad	Marrakech	Maroc
P13	Université Ibn Zohr	Agadir	Maroc
P14	Université Mohammed 5 Agdal	Rabat	Maroc
P15	Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	Rabat	Maroc
P16	Université Mohammed V- Souissi	Rabat	Maroc
P17	Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	Fes	Maroc
P18	Université Hassan 1er	Settat	Maroc
P19	Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	Tétouan	Maroc
P20	Université Mohammed Premier	Oujda	Maroc
P21	Université Sultan Moulay Slimane	Beni Mellal	Maroc
P22	Université Internationale de Rabat	Sala El Jadida	Maroc
P23	Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	Tanger	Maroc

# Objectifs du projet

## Objectif élargi:

Favoriser la réforme et la modernisation de l'enseignement supérieur dans les universités marocaines, au moyen du Système Européen de Transfert et d'Accumulation de Crédits (ECTS), le système de trois cycles et la reconnaissance des diplômes.

## Objectifs spécifiques:

Le projet vise la consolidation du rapprochement au Processus de Bologne, à travers l'implémentation du système des ECTS au Maroc. Les actions et activités prévues sont de nature à promouvoir la reconnaissance mutuelle des acquis académiques et des diplômes.

Au delà, les objectifs spécifiques visés sont :

- Dresser l'état actuel du Processus de Bologne dans les universités du consortium,
- Evaluer la mise en œuvre du LMD et du système modulaire marocain tout en analysant les contraintes liées à la mobilité et aux diplômes en commun,
- Identifier les outils pour promouvoir la mise en place de diplômes en commun,
- Identifier les mesures académiques, institutionnelles et réglementaires pour l'implémentation du système ECTS et du supplément au diplôme dans les universités marocaines,
- Promouvoir la mobilité des étudiants,
- Améliorer la mise en réseau des institutions marocaines et européennes



# Activités du projet

Année	Numéro de la prestation à fournir*	Titre	Type ou nature de produit/résultat*	Langue(s)	Date de fourniture*	Niveau de diffusion
<b>1</b>	WP.1.1	Enquête sur le degré d'application du Processus	Report	FR, EN,	30/07/2014	Niveau de l'institution
	WP.1.2	Séminaire de présentation des enquêtes	Événements : conférences et séminaires	EN, FR,	30/09/2014	Niveau international
	WP.1.3	Publication de la synthèse et des recommandations	Report	AR, EN, FR,	30/10/2014	Niveau international
	WP.2.1	Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD	Formation	FR, EN,	30/12/2014	Niveau international
	WP.2.2	Campagnes d'information et de sensibilisation	Événements : conférences et séminaires	FR, EN,	30/03/2015	Niveau international
<b>2</b>	WP.3.1	Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi	Methodologie	FR, EN,	30/04/2015	Niveau international
	WP.3.2	Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS	Report	FR, EN,	30/09/2015	Niveau international
	WP.3.3	Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme	Report	FR, EN,	30/09/2015	Niveau international
	WP.4.1	Identification des filières pilotes	Methodologie	EN, FR,	30/03/2016	Niveau national
	WP.4.2	Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD	Événements : conférences et séminaires	FR, EN,	30/04/2016	Niveau international
<b>3</b>	WP.5.1	Nouvelles filières harmonisées avec ECTS et SAD	Methodologie	FR, EN,	15/11/2016	Niveau national
	WP.5.2	Adaptation du progiciel APOGEE	Méthodologie	FR, EN,	15/11/2016	Niveau national
	WP.6.1	Création du site web du projet	Autres produits	FR, EN, AR,	30/12/2013	Niveau international
	WP.6.2	Séminaire International de diffusion des livrables	Événements : conférences et séminaires	FR, EN, AR,	15/11/2016	Niveau international
	WP.6.3	Large diffusion via les réseaux	Autres produits	AR, FR, EN,	15/11/2016	Niveau international
<b>1-2-3</b>	WP.7.1	Gestion financière du projet	Méthodologie	FR, EN,	01/12/2013	Niveau international
	WP.7.2	Coordination académique du projet	Méthodologie	FR, EN,	01/12/2013	Niveau international
	WP.8.1	Pérennité des prestations	Autres produits	FR, EN,	30/11/2016	Niveau international
	WP.9.1	Contrôle qualité et suivi du projet	Méthodologie	FR, EN,	01/12/2013	Niveau international



<http://projetcremar.uae.ma>



# Activités à réaliser d'ici la fin de la 2<sup>ème</sup> année du projet

Année	Prestation à fournir	Titre	Date de fourniture
1	WP.1.1	Enquête sur le degré d'application du Processus	30/07/2014
	WP.1.2	Séminaire de présentation des enquêtes	30/09/2014
	<b>Reste à réaliser de la 1ere année du projet</b>		
	WP.1.3	Publication de la synthèse et des recommandations	30/10/2014
	WP.2.1	Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD	30/12/2014
	WP.2.2	Campagnes d'information et de sensibilisation	30/03/2015
2	<b>Activités de la 2<sup>ème</sup> année du projet</b>		
	WP.3.1	Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi	30/04/2015
	WP.3.2	Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS	30/09/2015
	WP.3.3	Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme	30/09/2015
	WP.4.1	Identification des filières pilotes	30/03/2016
	WP.4.2	Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD	30/04/2016
3	WP.5.1	Nouvelles filières harmonisées avec ECTS et SAD	15/11/2016
	WP.5.2	Adaptation du progiciel APOGEE	15/11/2016
	WP.6.1	Création du site web du projet	30/12/2013
	WP.6.2	Séminaire International de diffusion des livrables	15/11/2016
	WP.6.3	Large diffusion via les réseaux	15/11/2016
1-2-3	WP.7.1	Gestion financière du projet	01/12/2013
	WP.7.2	Coordination académique du projet	01/12/2013
	WP.8.1	Pérennité des prestations	30/11/2016
	WP.9.1	Contrôle qualité et suivi du projet	01/12/2013

# Formation des formateurs en Europe (WP.2.1)

<b>Partenaire n°</b>	<b>Nom de l'Organisation</b>	<b>Ville</b>	<b>Nombre de personnes à former</b>
P2	Université Abdelmalek Essaâdi	Tétouan	3
P7	Université Ibn Tofail	kénitra	2+1
P8	Université Hassan 2 Mohammadia	Mohammadia	3
P9	Université Hassan 2 Casablanca	Casablanca	
P10	Université Chouaib Doukkali	El Jadida	2
P11	Université Moulay Ismail	Meknès	2
P12	Université Cadi Ayyad	Marrakech	2
P13	Université Ibn Zohr	Agadir	2
P14	Université Mohammed 5 Agdal	Rabat	3
P16	Université Mohammed V- Souissi	Rabat	
P15	Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	Rabat	2
P17	Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	Fes	2
P18	Université Hassan 1er	Settat	2
P19	Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	Tétouan	1
P20	Université Mohammed Premier	Oujda	2
P21	Université Sultan Moulay Slimane	Beni Mellal	2
P22	Université Internationale de Rabat	Sala El Jadida	2
P23	Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	Tanger	0

# Formation des formateurs en Europe (WP.2.1)

Durée: 7 jours (5 jours + AR)

Action	Date limite
Les universités marocaines désignent les personnes à former	Fin novembre 2014
Les universités européennes dressent les contenus des formations (Processus de Bologne, LMD, Mobilités, ECTS et SAD, ...)	Fin novembre 2014
Se mettre d'accord sur les contenus. (Universités UE – Lille 2 – UAE – Ministère)	Fin décembre 2014
Réalisation de la Formation dans les UE	Janvier – Février 2015

# Formation des membres de la CMCS en Europe (WP.3.1)

Partenaire n°	Nom de l'Organisation	Ville	Nombre de personnes à former
P2	Université Abdelmalek Essaâdi	Tétouan	2
P7	Université Ibn Tofail	kénitra	1+1
P8	Université Hassan 2 Mohammadia	Mohammadia	1
P9	Université Hassan 2 Casablanca	Casablanca	
P10	Université Chouaib Doukkali	El Jadida	1
P11	Université Moulay Ismail	Meknès	1
P12	Université Cadi Ayyad	Marrakech	1
P13	Université Ibn Zohr	Agadir	1
P14	Université Mohammed 5 Agdal	Rabat	1
P16	Université Mohammed V- Souissi	Rabat	
P15	Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	Rabat	2
P17	Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	Fes	1
P18	Université Hassan 1er	Settat	1
P19	Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	Tétouan	0
P20	Université Mohammed Premier	Oujda	1
P21	Université Sultan Moulay Slimane	Beni Mellal	1
P22	Université Internationale de Rabat	Sala El Jadida	1
P23	Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	Tanger	0

# Formation des membres de la CMCS en Europe (WP.3.1)

Durée: 5 jours (3 jours + AR)

Action	Date limite
Les universités marocaines désignent la personne à former parmi celles formées en WP.2.1	Fin mars 2015
Les universités européennes dressent les contenus précis des formations traitant en particulier tous les aspects techniques et pratiques de l' utilisation des ECTS (Travail personnel de l' étudiant, nombre d' heures par ECTS, ...) et du SAD	Fin mars 2015
Se mettre d' accord sur les contenus précis. Universités UE – Lille 2 – UAE – Ministère)	Mi-avril 2015
Réalisation de la Formation dans les UE	Fin mai 2015

# Prochaines Réunions du Consortium

Réunion du consortium	Lieu	Date
3 <sup>ème</sup> réunion	Barcelone	1 <sup>ère</sup> semaine d' avril 2015
4 <sup>ème</sup> réunion	Fès	Octobre 2015
5 <sup>ème</sup> réunion	Roumanie (Iasi)	Juin 2016
6 <sup>ème</sup> réunion	Tétouan	Novembre 2016

# Coordonnateurs des lots

Lot n°	Intitulé du lot	Coordonnateur
WP.1	Réalisation d'un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux principales composantes du Processus de Bologne, dans toutes les universités du consortium.	UAE
WP.2	Formation de formateurs et campagnes d'information, de compréhension et de sensibilisation et du degré de maîtrise des 2 composantes du Processus de Bologne dans les universités marocaines partenaires	Lille 2 + UAE
WP.3	Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du Processus de Bologne et les approches méthodologiques pour l'harmonisation euro-marocaine des systèmes d'enseignement supérieur.	UL2
WP.4	Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits ECTS et élaboration d'un supplément de diplôme pour chacune de ces filières.	UAE
WP.5	Introduction des ECTS et du supplément au diplôme dans les canevas des nouvelles filières soumises pour accréditation au ministère et adaptation du progiciel APOGEE.	UIT
WP.6	Diffusion, communication des résultats du projet et généralisation de l'expérience aux autres universités marocaines privées, voire maghrébines.	UAE-Ministère
WP.7	Gestion du projet (Financière et académique)	Lille 2 + UAE
WP.8	Pérenniser les actions menées dans le projet	Lille 2 + UAE
WP.9	Contrôle qualité et suivi du projet	UB



Tempus



**Merci pour votre  
attention**