



Co-funded by the
Tempus Programme
of the European Union

Projet Tempus: 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

Mise en place du Système de Crédits dans l'Enseignement Supérieur au Maroc (CREMAR)

Présentation du Projet

14 octobre 2016

Pr. Hassan Ezbakhe
Vice Président de l' Université Abdelmalek Essaadi

Outils de communication



643709-TEMPUS-F-2013-FR-TEMPUS-SMHES

Tempus

CREMAR

ETCS

Mise en place du système de crédits dans l'enseignement supérieur au Maroc (CREMAR)

www.projetcremar.uae.ma

Logos of participating institutions: Erasmus, Universitat de Barcelona, Université de Lille 2, and various Moroccan universities.



Site web: projetcremar.uae.ma

Avec le soutien du programme TEMPUS de l'Union Européenne

Données du Projet

- **Tempus:** Mesures structurelles
- **Durée:** 1/12/2013 – 30/11/2016 (36 mois)
- **Budget:** € 782 692,28 + € 87.047,59 Co-financement
- **Partenaires:**
 - Au début: 23 (18 MAROC + 5 EUROPE)
 - Actuellement: 21 (16 MAROC + 5 EUROPE)

Partenaires du Projet

5 universités européennes

12 universités marocaines publiques (au lieu de 14)

1 université marocaine publique à gestion privée (UIR)

Le ministère de l'enseignement supérieur marocain

1 chambre de commerce et de services (Tétouan)

1 association des étudiants (Tanger)

Liste des Partenaires

Nom du Partenaire	Ville	Pays
Université Lille 2 - Droit et Santé *	Lille	France
Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi	IASI	Roumanie
Erasmushogeschool Brussel	Bruxelles	Belgique
Linnaeus University	VAXJO	Suède
Universitat de Barcelona	Barcelona	Espagne
Université Abdelmalek Essaâdi *	Tétouan	Maroc
Université Ibn Tofail	kénitra	Maroc
Université Hassan II Casablanca	Casablanca	Maroc
Université Chouaib Doukkali	El Jadida	Maroc
Université Moulay Ismail	Meknès	Maroc
Université Cadi Ayyad	Marrakech	Maroc
Université Ibn Zohr	Agadir	Maroc
Université Mohammed V de Rabat	Rabat	Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	Rabat	Maroc
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	Fès	Maroc
Université Hassan 1er	Settat	Maroc
Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	Tétouan	Maroc
Université Mohammed Premier	Oujda	Maroc
Université Sultan Moulay Slimane	Beni Mellal	Maroc
Université Internationale de Rabat	Sala El Jadida	Maroc
Association des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	Tanger	Maroc

Objectifs du projet

Objectif élargi:

Favoriser la réforme et la modernisation de l'enseignement supérieur dans les universités marocaines, au moyen du Système Européen de Transfert et d'Accumulation de Crédits (ECTS), le système de trois cycles et la reconnaissance des diplômes.

Objectifs spécifiques:

Le projet vise la consolidation du rapprochement au Processus de Bologne, à travers l'implémentation du système des ECTS au Maroc. Les actions et activités prévues sont de nature à promouvoir la reconnaissance mutuelle des acquis académiques et des diplômes.

Au delà, les objectifs spécifiques visés sont :

- Dresser l'état actuel du Processus de Bologne dans les universités du consortium,
- Evaluer la mise en œuvre du LMD et du système modulaire marocain tout en analysant les contraintes liées à la mobilité et aux diplômes en commun,
- Identifier les outils pour promouvoir la mise en place de diplômes en commun,
- Identifier les mesures académiques, institutionnelles et réglementaires pour l'implémentation du système ECTS et du supplément au diplôme dans les universités marocaines,
- Promouvoir la mobilité des étudiants,
- Améliorer la mise en réseau des institutions marocaines et européennes

Lots du projet

Lot n°	Intitulé du lot
WP.1	Réalisation d'un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux principales composantes du Processus de Bologne, dans toutes les universités du consortium
WP.2	Formation de formateurs et campagnes d'information, de compréhension et de sensibilisation et du degré de maîtrise des 2 composantes du Processus de Bologne dans les universités marocaines partenaires
WP.3	Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du Processus de Bologne et les approches méthodologiques pour l'harmonisation euro-marocaine des systèmes d'enseignement supérieur (CMCS)
WP.4	Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits ECTS et élaboration d'un supplément de diplôme pour chacune de ces filières
WP.5	Introduction des ECTS et du supplément au diplôme dans les canevas des nouvelles filières soumises pour accréditation au ministère et adaptation du progiciel APOGEE.
WP.6	Diffusion, communication des résultats du projet et généralisation de l'expérience aux autres universités marocaines privées, voire maghrébines.
WP.7	Gestion du projet (Financière et académique)
WP.8	Pérenniser les actions menées dans le projet
WP.9	Contrôle qualité et suivi du projet

Matrice du projet

Activités (comme indiqué dans la MCL)	Durée (semaines)	Mois																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1-1: Enquête sur le degré d'application du Processus	28	x	x	x	x	x	x	x	x																												
1-2: Séminaire de présentation des enquêtes	1									x																											
1-3: Publication de la synthèse et des recommandations	8									x	x																										
2-1: Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD	8											o	o																								
2-2: Campagnes d'information et de sensibilisation	12													x	x	x																					
3-1: Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi	4																o																				
3-2: Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS	20																		x	x	x	x	x														
3-3: Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme	20																		x	x	x	x	x														
4-1: Identification des filières pilotes	24																							x	x	x	x	x	x								
4-2: Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD	8																																				
5-1: Nouvelles filières harmonisées avec ECTS et SAD	24																																				
5-2: Adaptation du progiciel APOGEE	22																																				
6-1: Création du site web du projet	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6-2: Séminaire International de diffusion des livrables	1																																				
6-3: Large diffusion via les réseaux	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7-1: Gestion financière du projet	140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7-2: Coordination académique du projet	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8-1: Pérennité des prestations	16																																				
9-1: Contrôlé qualité et suivi du projet	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Le projet a démarré avec 3 mois de retard

Activités du projet

Année	Numéro de la prestation à fournir*	Titre	Date de fourniture prévue*
1	WP.1.1	Enquête sur le degré d'application du Processus	30/07/2014
	WP.1.2	Séminaire de présentation des enquêtes	30/09/2014
	WP.1.3	Publication de la synthèse et des recommandations	30/10/2014
	WP.2.1	Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD	30/12/2014
2	WP.2.2	Campagnes d'information et de sensibilisation	30/03/2015
	WP.3.1	Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi	30/04/2015
	WP.3.2	Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS	30/09/2015
	WP.3.3	Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme	30/09/2015
	WP.4.1	Identification des filières pilotes	30/03/2016
	WP.4.2	Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD	30/04/2016
3	WP.5.1	Nouvelles filières harmonisées avec ECTS et SAD	15/11/2016
	WP.5.2	Adaptation du progiciel APOGEE	15/11/2016
	WP.6.1	Création du site web du projet	30/12/2013
	WP.6.2	Séminaire International de diffusion des livrables	15/11/2016
	WP.6.3	Large diffusion via les réseaux	15/11/2016
1-2-3	WP.7.1	Gestion financière du projet	01/12/2013
	WP.7.2	Coordination académique du projet	01/12/2013
	WP.8.1	Pérennité des prestations	30/11/2016
	WP.9.1	Contrôle qualité et suivi du projet	01/12/2013

Synthèse : « *Etat des lieux de la mobilité étudiante et de la reconnaissance des formations suivies dans le cadre de la mobilité internationale des étudiants marocains* »

Publication avec ISBN: 978-9986-37-398-5

WP.2: Formation de formateurs en Europe sur les ECTS et le SAD

Lieu de la formation	Date	Nombre de partenaires bénéficiaires	Nombre de personnes bénéficiaires
Université de Barcelone	19-21 janvier 2015	8	8
EhB de Bruxelles	10-12 février 2015	7	7
Université de Lille 2	16-18 mars 2015	15	16
Université de Iaci			
Université de Linnaeus	3-4 juin 2015	2	2
			33

Formations en Europe pour les partenaires marocains

Nom du Partenaire	Nombre de personnes à former (prévu)	Nombre de personnes formées jusqu' à maintenant
Université Abdelmalek Essaâdi	3	4
Université Ibn Tofail	2+1	3+1
Université Hassan II Casablanca	3	3
Université Chouaib Doukkali	2	1
Université Moulay Ismail	2	2
Université Cadi Ayyad	2	1
Université Ibn Zohr	2	2
Université Mohammed V Rabat	3	3
Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	2	2
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	2	2
Université Hassan 1er	2	2
Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	1	1
Université Mohammed Premier	2	2
Université Sultan Moulay Slimane	2	2
Université Internationale de Rabat	2	2
Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	0	0
	33	33

Liste des personnes formées en Europe sur les ECTS et le SAD

Université	Nom	Prénom	Lieu de la formation
Cadi Ayyad - Marrakech	EL HARIRI	Khadija	Lille 2 - France
Abdelmalek Essaadi - Tétouan	EZBAKHE	Hassan	Lille 2 - France
	LAIRINI	Khalid	Lille 2 - France
	MEDOURI	Abdeltif	Bruxelles - Belgique
	EMHARAF	Abdelhadi	Barcelone - Espagne
Chouaib Doukkali - El Jadida	RAHMOUNI	Ahmed Fath-Allah	Lille 2 - France
Hassan II de Casablanca	BOUZIANE	Abdelmajid	Lille 2 - France
	AZEDDOUG	Houssine	Barcelone - Espagne
	ALAOUI MDAGHRI	Abdelouahed	Linnaeus - Suède
Mohammed V de Rabat	MIKRAM	Jilali	Bruxelles - Belgique
	HAMMES	Khalid	Lille 2 - France
	BERRADA	Ilham	Barcelone - Espagne
Moulay Ismail - Meknes	OUSSOUADDI	Omar	Bruxelles - Belgique
	EL OUARDI	Hmidou	Lille 2 - France
Ibn Tofail - Kénitra	HAFID	Moulay Mustapha	Bruxelles - Belgique
	TORRA	Mohamed	Barcelone - Espagne
	EL BAHY	Hassan	Lille 2 - France
Ibn Tofail - Apogée	HMINA	Nabil	Lille 2 - France
Chambre de Commerce de Tétouan	CHAFIK	Said	Lille 2 - France
Ministère de l'Enseignement Supérieur	BENIAICH	Souad	Barcelone - Espagne
	OTMANI	Abderrahman	Linnaeus - Suède
Hassan Premier - Settat	FAHLI	Ahmed	Lille 2 - France
	FAKHRI	Riyad	Barcelone - Espagne
Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès	ELACHOAR	Abdelrhani	Bruxelles - Belgique
	MOUBTASSILME	Mohammed	Lille 2 - France
Internationale de Rabat	EZBAKHE	Ahmed	Lille 2 - France
	EL GHAZI	Hamid	Barcelone - Espagne
Soltan Moulay Slimane - Béni Mellal	FAZOUAN	Nejma	Lille 2 - France
	CHAOUCH	khalid	Bruxelles - Belgique
Ibn Zohr - Agadir	KAAYA	Abderrazak	Barcelone - Espagne
	HERMAS	Abdelkader	Lille 2 - France
Mohammed Premier - Oujda	CHOURAK	Mimoun	Bruxelles - Belgique
	SMIRI	Youssef	Lille 2 - France

WP.3: Tâches à accomplir par la CMCS

Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du Processus de Bologne et les approches méthodologiques pour l'harmonisation euro-marocaine des systèmes d'enseignement supérieur (CMCS)

WP.3.1: Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi

L'activité consiste à mettre en place la Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi (CMCS) qui se chargera de proposer des stratégies d'harmonisation et d'élaborer des guides de conversion ECTS, d'instauration du supplément au diplôme. Les membres de cette cellule, formée par 2 représentants du ministère, 1 représentant par partenaire et un coordonnateur, **recevront des formations stratégiques en la matière en Europe.**

Un total de 20 personnes seront formées en Europe.

WP.3.2: Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS

L'activité consiste à l'élaboration par la CMCS, de documents, manuels et guides sur la stratégie et la méthodologie à suivre pour instaurer le système ECTS dans les universités partenaires marocaines. L'objectif de ces documents est de faciliter pour les responsables pédagogiques la conversion de leurs unités d'enseignement actuels en ECTS, d'expliquer les modalités d'évaluation du travail personnel de l'étudiant en quantité de travail et non en heures de présence.

WP.3.3: Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme

L'activité consiste à l'élaboration par la CMCS, de documents, manuels et guides sur la méthodologie à suivre pour instaurer le supplément au diplôme dans les universités partenaires marocaines. L'objectif de ces documents est de faciliter pour les responsables pédagogiques la traduction de leurs unités d'enseignement en informations pertinentes à mettre sur le Supplément Au Diplôme, qui décrivent - en huit sections- la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études menées.

Composition et tâches à accomplir par la CMCS

WP.4	<p style="text-align: center;">Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits ECTS et élaboration d' un supplément au diplôme pour chacune de ces filières</p> <p>Description: Ce lot comprendra des activités d'introduction des crédits ECTS dans toutes les filières de formation pilotes assurées par les universités partenaires marocaines, ainsi qu' un supplément au diplôme pour chacune de ces filières. Pour chaque université, le choix portera sur une filière niveau Licence et une filière niveau Master, soit en total 30 filières qui seront identifiées et expérimentées (15 filières de Licence et 15 filières de Master). Le choix des filières se fera en concertation avec toutes les universités du consortium afin de couvrir les trois champs disciplinaires.</p>
WP.4.1	<p style="text-align: center;">Identification des filières pilotes</p> <p>Description: Les membres de la CMCS et les personnes formées en Europe (WP2 et WP3), pour chacune des universités marocaines du consortium, auront à choisir les 2 filières pilotes sur lesquelles seront appliquées les deux composantes du processus de Bologne (Système ECTS et le Supplément Au Diplôme). Pour chacune de ces filières, un projet de canevas sera soumis pour discussion avec les coordonnateurs des filières concernées.</p>
WP.4.2	<p style="text-align: center;">Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD</p> <p>Description: Cette activité représente la première mise en application des travaux menés dans le cadre du projet. Il s'agit de réunir dans chaque université marocaine les personnes formées, les membres de la CMCS, les responsables pédagogiques et 1 expert européen pour traduire effectivement toutes les unités de formation des filières pilotes en ECTS et se préparer à l'élaboration du Supplément Au Diplôme (SAD). Les résultats des travaux de ces séminaires-ateliers seront publiés et diffusés.</p>

WP.3.1: Membres de la CMCS

Partenaire	Nombre de membres	Nom-Prénom	Fonction
Ministère de l'Enseignement Supérieur - Rabat	2	TAHIRI Mohamed	Directeur de l'Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique
		BENAICH Souad	Chef de la Division des Enseignements Universitaires
Université Abdelmalek Essaadi - Tétouan	2	EZBAKHE Hassan	Vice Président - Coordonnateur de la CMCS
		LAIRINI Khalid	Professeur à la FST Tanger
Université Hassan II Casablanca	2	AZEDDOUG Houssine	Directeur de l'ENS-Casablanca
		EL OUAZZANI Amal	Vice-Présidente des Affaires Académiques
Université Chouaib Doukkali – El Jadida	1	AAMILI Ahmed	
Université Moulay Ismail - Meknès	1	OUSSOUADDI Omar	Vice Président chargé des affaires Académiques
Université Cadi Ayyad - Marrakech	1	EL HARIRI Khadija	Enseignant-Chercheur
Université Ibn Zohr - Agadir	1	BOUAZIZ Mohamed	Vice Doyen de la FSJES
Université Mohammed V Rabat	2	BERRADA Ilham	Vice-Présidente des Affaires Académiques
		GHANIMI Ahmed	Professeur - Faculté des Sciences
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fes	1	ELACHQAR Abdelrhani	Vice Doyen
Université Hassan 1er Settat	1	FAKHRI Riyad	Vice président
Chambre de Commerce de Tétouan	1	SAID CHAFIK	Chef de Département des Relations Internationales
Université Mohammed Premier - Oujda	1	CHOURAK Mimoun	Professeur
Université Sultan Moulay Slimane - Beni Mellal	1	EL HAJRI Jilali	Vice président
Université Internationale de Rabat	1	EZBAKHE Ahmed	Vice président chargé des affaires Académiques
Université Ibn Tofail - Kenitra	2	EL BAHY Hassan	Professeur
		HMINA Nabil	Directeur de l'ENSA - Coordonnateur National Apogée

CMCS: La réussite du projet dépend essentiellement de la réussite des WP.3 et WP.4

WP.3.1: Formation en Europe de la CMCS

Lieu	Date	Personnes concernées	Université
Lille 2 (France)	1-2 décembre	Benaich Souad EL OUAZZANI Amal BOUAZIZ Mohamed EL HAJRI Jilali Berrada Ilham	Ministère UH2C UIZ USMS UM5R
EhB (Belgique)	25-26 novembre	Tahiri Mohammed (ou Soussi) Lairini Khalid El Bahi Hassan Ezbakhe Ahmed CHAFIK Said	Ministère UAE UIT UIR Chambre de Commerce
Barcelone (Espagne)	3-4 novembre	Ghanimi Ahmed Chourak Mimoun Aamili Ahmed Ezbakhe Hassan* EL HARIRI Khadija	UM5R UMP UCD UAE UCA
Iasi (Roumanie)	6-7 novembre	FAKHRI Riyad AZEDDOUG Houssine Hmina Nabil ELACHQAR Abdelrhani OUSSOUADDI Omar	UHP UH2C UIT-APOGEE USMBA UMI

WP.3: Guides élaborés par la CMCS

WP.3.2	Elaboration des guides de conversion ECTS
WP.3.3	Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme

WP.4: Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits ECTS et élaboration d'un supplément de diplôme pour chacune de ces filières

Proposition de 30 Filières Pilotes par niveau et par champ disciplinaire

Université	Champ disciplinaire		
	LSH	ST	SJE
Université Abdelmalek Essaâdi	M	L(DUT)	-
Université Ibn Tofail		L	M(Dencg)
Université Hassan II Casablanca	L(LP)	L	M(Dencg)
Université Chouaib Doukkali	L	M	-
Université Moulay Ismail	L	L	M
Université Cadi Ayyad	-	M	L
Université Ibn Zohr	M	-	L
Université Mohammed V Rabat	-	M(Med)+L+M(DI)	M
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	L	M	-
Université Hassan 1er	-	M	L(LP)
Université Mohammed Premier	-	M(DI)	L
Université Sultan Moulay Slimane	M	L	-
Université Internationale de Rabat	L	-	M
	5L – 3M	6L – 7M	4L – 5M
	15L + 15M = 30		

Liste des filières pilotes

Université	Intitulé de la Filière	Diplôme	Champ disciplinaire (LSH-ST-DEG)	Etablissement d'attache	Livrée
Abdelmalek Essaadi de Tétouan	المجالات الانتقالية وقواعد التهيئة	Master	LSH	FLSH	OUI
	Génie Biologique : Analyses Biologiques et Biochimiques	DUT	ST	ENS	OUI
Hassan 1er de Settat	Ingénierie et management industriel	MST	ST	FST	OUI
	Gestion Comptable et Financière	L P	DEG	FSJES	OUI
Ibn Tofaïl de Kénitra	Chimie de synthèse organique-Applications industrielles	LP	ST	FS	OUI
	Dynamique et gestion de l'environnement	Master	LSH	FLSH	OUI
Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès	Etudes anglaises	LEF	LSH	FLSH Dhar Mehraz	OUI
	Physique des nouveaux matériaux et énergies renouvelables	Master	ST	FS Dhar Mehraz	OUI
Hassan II Casablanca	Métiers du livre	LP	LSH	Faculté des Lettres	OUI
	Sciences mathématiques et informatique appliquée	LEF	ST	FS Aïn Chok	OUI
	Management et gouvernance du sport	MS	DEG	ENCG	OUI
	Médecine dentaire	Diplôme Dentaire	ST	Faculté de Médecine	NON
Mohammed 1er d'Oujda	Génie Industriel	Ingénieur	ST	ENSA	OUI
	Gestion Banques et assurance	DUT	DEG	EST	OUI
Moulay Ismail de Meknès	Audit, Finance et Contrôle de Gestion	Master	DEG	FSJES	OUI
	Etudes Françaises	LEF	LSH	FP	OUI
	Ingénierie Electrique	LP	ST	EST	OUI

Liste des filières pilotes

Université	Intitulé de la Filière	Diplôme	Champ disciplinaire (LSH-ST-DEG)	Etablissement d'attache	Fiche livrée
Cadi Ayyad de Marrakech	Production et Valorisation des Substances Naturelles et des BioPolymères.	MST	ST	FST – UCA Marrakech	OUI
	Sciences Economiques et Gestion	LEF	DEG	FSJES Marrakech	OUI
Ibn Zohr d' Agadir	Sciences Economiques et Gestion	LEF	DEG	FSJES Agadir	Non conforme
	Comptabilité Contrôle Audit	Master	DEG	FSJES Agadir	Non conforme
Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal	Sciences Biologiques Appliquées	LST	ST	FSTBM	NON
	Studies in Litterary and Control Encounters	Master	LSH	FLSH	Non conforme
Chouaib Doukkali d' El Jadida	Sciences du Littoral et de la Mer	Master	ST	FS	OUI
	Etudes Anglaises	LEF	LSH	FLSH	OUI
Mohammed V de Rabat	SMIA	LEF	ST	FS Rabat	OUI
	Management bancaire et Finance internationale	Master	DEG	FSJES Salé	OUI
	Sécurité des Systèmes d' Information	Ingénieur	ST	ENSIAS	OUI
	Etudes Médicales	Filière de Médecine	ST	FMP	NON
Internationale de Rabat	Droit des Affaires et Fiscalité	Master	DEG	IEPJ	OUI
	Etudes Politiques et Relations Internationales	Licence	LSH	IEPJ	OUI

Situation des filières pilotes proposées

Selon les guides élaborés, 3 fiches sont à renseigner pour chaque filière pilote:

- Fiche 1 : charge de travail du module**
- Fiche 2 : charge de travail DE LA FILIERE**
- Fiche 3 : charge de travail de l'étudiant par module**

Situation des filières pilotes proposées

Réunions du Consortium

Réunion du consortium	Lieu	Date prévue	Date réalisée
1ère réunion	Lille	7-8 février 2014	7-8 février 2014
2 ^{ème} réunion	Kénitra	30-31 octobre 2014	30-31 octobre 2014
3 ^{ème} réunion	Barcelone	1 ^{ère} semaine d' avril 2015	21-22 mai 2015
4 ^{ème} réunion	Fès	décembre 2015	18-19 décembre 2015
5 ^{ème} réunion	Roumanie (Iasi)	Juin 2016	A été décallée
6 ^{ème} réunion	Tétouan	Novembre 2016	Sera décallée



Co-funded by the
Tempus Programme
of the European Union

MERCI

