

CRE-MAR Séminaire International : Plan Qualité

Zeïneb Mazouz, Université de Barcelone
31 octobre 2014



WP. 9 Plan Qualité

Leader: Université de Barcelone



COMITÉ QUALITÉ

Un panel de 4 personnes formera un comité en charge de la qualité.

Il sera composé des institutions partenaires suivantes :

- ❖ *Université de Lille 2*
- ❖ *Université de Barcelone*
- ❖ *Université Abdelmalek Essaâdi*
- ❖ *Université de Setatt*
- ❖ *Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Formation des Cadres*



Ce comité aura pour objectif de suivre et de s'assurer de la mise en œuvre adéquate du projet et des différentes activités qu'il comporte, du respect du calendrier et de la stratégie de l'accomplissement des objectifs tel qu'établis dans la proposition.

EVALUATION EXTERNE DU PROJET

-Une agence d'évaluation de la qualité externe au projet sera chargée d'évaluer la mise en œuvre du projet et les résultats accomplis et ce à la moitié et à la fin du projet.

-L'agence devra recevoir tous les rapports et compte-rendu du projet et effectuera un audit des universités partenaires durant une des réunions prévues dans la proposition (à déterminer par le Comité Qualité).



ANECA: Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y

Acreditacion (www.aneca.es) qui a une grande expérience des projets internationaux et est impliqué dans des TEMPUS au Liban, Jordanie, Amérique Latine et est membre de l'ENQA

SUIVI et EVALUATION

1. Le “Comité Qualité” se réunira lors des réunions du consortium.
2. La première rencontre pourrait se faire suite au séminaire de présentation des enquêtes (WP. 1.2) afin de discuter de l’avancement du projet, du respect du workplan en procédant à une comparaison entre le plan de travail initial et celui en cours, et enfin des activités à mettre en place pour l’année suivante.
3. Il se réunira une seconde fois à la fin du WP.4 lors du séminaire interne d’introduction des ECTS et SAD et ainsi de suite tel qu’indiqué dans workplan.

Les discussions et décisions prises durant ces rencontres seront consignées dans des comptes-rendus qui seront distribués à tous les partenaires du projet.

QUALITÉ et RAPPORT d'ÉVALUATION

- Le « Comité Qualité » préparera un rapport à la fin de la moitié de la première année sur la progression du projet ainsi qu'un rapport final sur toutes les activités, les résultats et les accomplissements du projet.
- Le Comité devra travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour recueillir tous les éléments nécessaires permettant de juger de la mise en place adéquate des objectifs du projet, être à l'écoute des partenaires et s'assurer du respect des procédures et des délais.

Qu'en pensez-vous?

CONTRIBUTIONS / SUGGESTIONS

Guide d'auto-évaluation à créer, suggéré par Ministère de l'Enseignement Supérieur







Dos Campus d' Excel·lència Internacional:



www.ub.edu

Segueix-nos a:

 facebook.com/UniversitatdeBarcelona

 twitter.com/#!/ub_endirecte