



Co-funded by the
Tempus Programme
of the European Union

Projet Tempus: 543709-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

Mise en place du Système de Crédits dans l'Enseignement Supérieur au Maroc (CRE-MAR)

Etat d'avancement du Projet

Université Ibn Tofaïl, 7 octobre 2015

Pr. Hassan Ezbakhe
Vice Président de l'Université Abdelmalek Essaadi

Données du Projet

- **Tempus:** Mesures structurelles
- **Durée:** 1/12/2013 – 30/11/2016 (36 mois)
- **Budget:** € 782 692,28 + € 87.047,59 Co-financement
- **Partenaires:**
 - Au début: 23 (18 MAROC + 5 EUROPE)
 - Actuellement: 21 (16 MAROC + 5 EUROPE)

Partenaires du Projet

5 universités européennes

12 universités marocaines publiques (au lieu de 14)

1 université marocaine publique à gestion privée

Le ministère de l'enseignement supérieur marocain

1 chambre de commerce et des services

1 association des étudiants

Liste des Partenaires

Partenaire n°	Nom de l'Organisation	Ville	Pays
P1	Université Lille 2 - Droit et Santé	Lille	France
P3	Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi	IASI	Roumanie
P4	Erasmushogeschool Brussel	Bruxelles	Belgique
P5	Linnaeus University	VAXJO	Suède
P6	Universitat de Barcelona	Barcelona	Espagne
P2	Université Abdelmalek Essaâdi	Tétouan	Maroc
P7	Université Ibn Tofail	kénitra	Maroc
P9	Université Hassan 2 Casablanca	Casablanca	Maroc
P10	Université Chouaib Doukkali	El Jadida	Maroc
P11	Université Moulay Ismail	Meknès	Maroc
P12	Université Cadi Ayyad	Marrakech	Maroc
P13	Université Ibn Zohr	Agadir	Maroc
P14	Université Mohammed V de Rabat	Rabat	Maroc
P15	Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	Rabat	Maroc
P17	Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	Fès	Maroc
P18	Université Hassan 1er	Settat	Maroc
P19	Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	Tétouan	Maroc
P20	Université Mohammed Premier	Oujda	Maroc
P21	Université Sultan Moulay Slimane	Beni Mellal	Maroc
P22	Université Internationale de Rabat	Sala El Jadida	Maroc
P23	Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	Tanger	Maroc

Lots du projet

Lot n°	Intitulé du lot
WP.1	Réalisation d'un diagnostic introspectif exhaustif sur les deux principales composantes du Processus de Bologne, dans toutes les universités du consortium
WP.2	Formation de formateurs et campagnes d'information, de compréhension et de sensibilisation et du degré de maîtrise des 2 composantes du Processus de Bologne dans les universités marocaines partenaires
WP.3	Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du Processus de Bologne et les approches méthodologiques pour l'harmonisation euro-marocaine des systèmes d'enseignement supérieur (CMCS)
WP.4	Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits ECTS et élaboration d'un supplément de diplôme pour chacune de ces filières
WP.5	Introduction des ECTS et du supplément au diplôme dans les canevas des nouvelles filières soumises pour accréditation au ministère et adaptation du progiciel APOGEE.
WP.6	Diffusion, communication des résultats du projet et généralisation de l'expérience aux autres universités marocaines privées, voire maghrébines.
WP.7	Gestion du projet (Financière et académique)
WP.8	Pérenniser les actions menées dans le projet
WP.9	Contrôle qualité et suivi du projet

Activités du projet

Année	Numéro de la prestation à fournir*	Titre	Date de fourniture prévue*
1	WP.1.1	Enquête sur le degré d'application du Processus	30/07/2014
	WP.1.2	Séminaire de présentation des enquêtes	30/09/2014
	WP.1.3	Publication de la synthèse et des recommandations	30/10/2014
	WP.2.1	Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD	30/12/2014
2	WP.2.2	Campagnes d'information et de sensibilisation	30/03/2015
	WP.3.1	Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi	30/04/2015
	WP.3.2	Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS	30/09/2015
	WP.3.3	Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme	30/09/2015
	WP.4.1	Identification des filières pilotes	30/03/2016
	WP.4.2	Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD	30/04/2016
3	WP.5.1	Nouvelles filières harmonisées avec ECTS et SAD	15/11/2016
	WP.5.2	Adaptation du progiciel APOGEE	15/11/2016
	WP.6.1	Création du site web du projet	30/12/2013
	WP.6.2	Séminaire International de diffusion des livrables	15/11/2016
	WP.6.3	Large diffusion via les réseaux	15/11/2016
1-2-3	WP.7.1	Gestion financière du projet	01/12/2013
	WP.7.2	Coordination académique du projet	01/12/2013
	WP.8.1	Pérennité des prestations	30/11/2016
	WP.9.1	Contrôle qualité et suivi du projet	01/12/2013

Synthèse

« Etat des lieux de la mobilité étudiante et de la reconnaissance des formations suivies dans le cadre de la mobilité internationale des étudiants marocains »

Publication avec ISBN: 978-9986-37-398-5

WP.2.1 : Formation de formateurs en Europe sur les ECTS et le SAD

Lieu de la formation	Date	Nombre de partenaires bénéficiaires	Nombre de personnes bénéficiaires
Université de Barcelone	19-21 janvier 2015	8	8
EhB de Bruxelles	10-12 février 2015	7	7
Université de Lille 2	16-18 mars 2015	15	16
Université de Iasi	Reportée à septembre 2015		
Université de Linnaeus	3-4 juin 2015	2	2
			33

Personnes formées en Europe (WP.2.1) - Partenaires marocains

Partenaire n°	Nom de l'Organisation	Nombre de personnes à former (prévu)	Nombre de personnes formées jusqu'à maintenant
P2	Université Abdelmalek Essaâdi	3	4
P7	Université Ibn Tofail	2+1	3+1
P9	Université Hassan II Casablanca	3	3
P10	Université Chouaib Doukkali	2	1
P11	Université Moulay Ismail	2	2
P12	Université Cadi Ayyad	2	1
P13	Université Ibn Zohr	2	2
P14	Université Mohammed V Rabat	3	3
P15	Ministère de l'Enseignement Supérieur Marocain	2	2
P17	Université Sidi Mohammed Ben Abdellah	2	2
P18	Université Hassan 1er	2	2
P19	Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Tétouan	1	1
P20	Université Mohammed Premier	2	2
P21	Université Sultan Moulay Slimane	2	2
P22	Université Internationale de Rabat	2	2
P23	Association Bureau des Etudiants de la Faculté de Droit de Tanger	0	0
TOTAL		33	33

Formation de formateurs en Europe sur les ECTS et le SAD

Université	Nom	Prénom	Lieu de la formation
Cadi Ayyad - Marrakech	EL HARIRI	Khadija	Lille 2 - France
Abdelmalek Essaadi - Tétouan	EZBAKHE	Hassan	Lille 2 - France
	LAIRINI	Khalid	Lille 2 - France
	MEDOURI	Abdeltif	Bruxelles - Belgique
	EMHARAF	Abdelhadi	Barcelone - Espagne
Chouaib Doukkali - El Jadida	RAHMOUNI	Ahmed Fath-Allah	Lille 2 - France
Hassan II de Casablanca	BOUZIANE	Abdelmajid	Lille 2 - France
	AZEDDOUG	Houssine	Barcelone - Espagne
	ALAOUI MDAGHRI	Abdelouahed	Linnaeus - Suède
Mohammed V de Rabat	MIKRAM	Jilali	Bruxelles - Belgique
	HAMMES	Khalid	Lille 2 - France
	BERRADA	Ilham	Barcelone - Espagne
Moulay Ismail - Meknes	Oussouaddi	Omar	Bruxelles - Belgique
	EL OUARDI	Hmidou	Lille 2 - France
Ibn Tofail - Kénitra	HAFID	Moulay Mustapha	Bruxelles - Belgique
	TORRA	Mohamed	Barcelone - Espagne
	EL BAH	Hassan	Lille 2 - France
Ibn Tofail - Apogée	HMINA	Nabil	Lille 2 - France
Chambre de Commerce de Tétouan	CHAFIK	Said	Lille 2 - France
Ministère de l'Enseignement Supérieur	BENIAICH	Souad	Barcelone - Espagne
	OTMANI	Abderrahman	Linnaeus - Suède
Hassan Premier - Settat	FAHLI	Ahmed	Lille 2 - France
	FAKHRI	Riyad	Barcelone - Espagne
Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès	ELACHQAR	Abdelrhani	Bruxelles - Belgique
	Moubtassime	Mohammed	Lille 2 - France
Internationale de Rabat	EZBAKHE	Ahmed	Lille 2 - France
	EL GHAZI	Hamid	Barcelone - Espagne
Soltan Moulay Slimane - Béni Mellal	FAZOUAN	Nejma	Lille 2 - France
	CHAOUCH	khalid	Bruxelles - Belgique
Ibn Zohr - Agadir	KAAYA	Abderrazak	Barcelone - Espagne
	HERMAS	Abdelkader	Lille 2 - France
Mohammed Premier - Oujda	CHOURAK	Mimoun	Bruxelles - Belgique
	SMIRI	Youssef	Lille 2 - France

Activités de la deuxième année du projet (2015)

Numéro de la prestation à fournir*	Titre	Type ou nature de produit/résultat*	Date de fourniture*
WP.2	Formation de formateurs et campagnes d'information, de compréhension et de sensibilisation et du degré de maîtrise des 2 composantes du Processus de Bologne dans les universités marocaines partenaires		
WP.2.1	Formation de formateurs sur les ECTS et le SAD	Formation	30/12/2014
WP.2.2 (A cheval entre A1 et A2)	Campagnes d'information et de sensibilisation	Événements : conférences et	30/03/2015
WP.3	Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du Processus de Bologne et les approches méthodologiques pour l'harmonisation euro-marocaine des systèmes d'enseignement supérieur		
WP.3.1	Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi	Méthodologie	30/04/2015
WP.3.2	Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS	Report	30/09/2015
WP.3.3	Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme	Report	30/09/2015
WP.4	Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits ECTS et élaboration d'un supplément de diplôme pour chacune de ces filières		
WP.4.1	Identification des filières pilotes	Méthodologie	30/03/2016
WP.4.2	Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD	Événements : conférences et....	30/04/2016

La réussite du projet dépend essentiellement de la réussite des WP.3 et WP.4

Campagnes d'information et de sensibilisation (WP.2.2)

Université	Date prévue	Public cible
Abdelmalek Essaâdi	11/05/2015	Commission pédagogique de l'université, Coordonnateurs des filières, VD et DA des établissements
Ibn Tofail	05/05/2015	Vice-Doyens chargés des affaires Pédagogiques des trois Facultés , Directeur Adjoint des Deux Ecoles , Responsables des Services Pédagogiques des établissements, Responsable des services APOGEE et en présence du coordonnateur du projet CREMAR
Hassan II Casablanca	29/05/2015	Vice-Doyens et Directeurs Adjointes Chargés des Affaires Pédagogiques (Licences et Masters), Vice-Doyens et Directeurs Adjointes Chargés chargés de la recherche (Masters et CED), Responsables des Services Pédagogiques de de la Présidence, Coordonnateurs des filières impliqués dans la mobilité.
Chouaib Doukkali		
Moulay Ismail	16/05/2015	Président de l'université, les vices chefs etab chargés des affaires accademiques,les responsables de filieres et les membres de la commission accademique
Cadi Ayyad		
Ibn Zohr	19/05/2015	Les membres de la commission pédagogique de l'université, les VD et DA chargés des affaires pédagogiques des établissements ainsi que les membres de CREMAR
Mohammed V- Rabat	14/05/2015 19/5/2015	Commission pédagogique de l'université, chefs des établissements
Hassan 1er	08/05/2015	Les coordonnateurs des filières en présence du coordonnateur du projet CREMAR
Mohammed Premier		
Sultan Moulay Slimane	13/05/2015	Réunion d'information impliquant les membres de la commission pédagogique de l'université. Un séminaire plus élaboré sera organisé à une date ultérieure.
Sidi Mohammed Ben Abdellah	29/05/2015	
Université Internationale de Rabat		

Réunions du Consortium

Réunion du consortium	Lieu	Date prévue	Date réalisée
1ère réunion	Lille	7-8 février 2014	7-8 février 2014
2 ^{ème} réunion	Kénitra	30-31 octobre 2014	30-31 octobre 2014
3 ^{ème} réunion	Barcelone	1 ^{ère} semaine d'avril 2015	21-22 mai 2015
4 ^{ème} réunion	Fès	décembre 2015	
5 ^{ème} réunion	Roumanie (Iasi)	Juin 2016	
6 ^{ème} réunion	Tétouan	Novembre 2016	



Co-funded by the
Tempus Programme
of the European Union

**Merci pour votre
attention**